

Дорожная карта реализации проекта

Желтый цвет – работа группы модераторов сайта проекта и электронного курса повышения квалификации по проекту

Результаты в январе

От АПК

- сайт проекта, эл формы для экспертов, личные кабинеты экспертов
- форумы на сайте проекта – «Журналы консультаций» - общий и по 4-м предметам
- анкеты для рег этапа 2015 года – **разосланы координаторам ВсОШ в регионе**
- проект программы уст семинара – **согласование** программы с Консультантами АПК и с МОН РФ
- состав ЭГ – 60 чел – списком – **согласован с МОН РФ**
- эл формы для статистики по 2012-2014 гг шк-мун-рег этапы

От регионов проекта:

1. Состав регионов и экспертов от регионов – 30 регионов 60 экспертов (**запрос координатору ВсОШ в регионе**) – **таблица выложена на сайте проекта с эл ссылками на эл почту экспертов**
2. Данные об экспертах для регистрации на сайте проекта – эл почта ФИО – создана группа почтовой рассылки – общая и по предметам в разделах предметов
3. Регистрация и заполнение в Личном кабинете эксперта – **эл форма портфолио эксперта** – заполнены
4. **Материалы** из регионов:
 - a. **приказы на рег ПМК (запрос координатору ВсОШ в регионе)**
 - b. **Сайт ВсОШ в регионе (запрос координатору ВсОШ в регионе)** – ссылка выложен а в списке регионов проекта на сайте проекта АПК
 - c. **Требования к проведению шк этапа ВсОШ по предмету на 2014 г – файл выложен на сайт проекта от Председателя Рег ПМК**
 - d. **Требования по проведению мун этапа ВсОШ по предмету на 2014 г – файл выложен на сайт проекта (от Председателя Рег ПМК)**
 - e. **Заполненные эл формы оценки шк-мун-рег этапов 2012-13 и 2013-14 гг – файл выложен в личном кабинете эксперта - от Председателя Рег ПМК- эксперта проекта**
 - f. **Заполненные бумажные анкеты опросов на рег этапе 2015 г (дети, взрослые) – анкеты выложены для распечатки на сайте проекта от Председателя Рег ПМК**
 - g. **Заполненная эл форма анализа организации рег этапа 2015 экспертом - от Председателя Рег ПМК**

От консультантов по 4 –м предметам

- регистрация на сайте проекта - карточка консультанта
- **модерирование своих форумов** – «Журнал консультаций»
- согласование программы установочного семинара в феврале
- согласование анкет для мониторинга задач рег этапа ВСОШ 2015 года – срочное задание
- заполнение двух **электронных оценочных форм проведения закл этапа в 2013, 2014 годах.**

Результаты в феврале

От АПК:

- Инф письмо координаторам ВСОШ в регионах - органах управления образованием - о формировании списка пилотных площадок (3 от региона) с опытом проведения школьного (школа/лицей), муниципального (центр доп образования детей) и регионального (по факту площадки рег этапа 2015 года) от регионов.
- Список 90 площадок с указанием сайта площадки и раздела ВСОШ на этом сайте (информационная поддержка участников этапов ВСОШ) - **от координаторов ВСОШ в регионах – размещен на сайте проекта**
- Набор бумажных анкет для опросов наставников, членов мун ПМК и рег ПМК – участников в работе на шк/мун/рег этапах на пилотных площадках (анкета наставника/ методиста пилотной площадки)
- Анкета (бумажная) для экспертизы заданий школьного этапа ВСОШ для специалистов рег ПМК
- Анкета (бумажная) для экспертизы заданий муниципального этапа ВСОШ для специалистов ЦПМК
- Программа повышения квалификации – инвариантный модуль а 18 часов
- Программа повышения квалификации – вариативные модули по 4 предметам на 18 часов каждый – **согласованы с Консультантами**
- итоговая программа повышения квалификации на 36 часов – **согласована с МОН РФ до 24 февраля 2015 года**
- материалы к программе повышения квалификации – **согласованы на установочном семинаре с ЭГ и Консультантами** – **выложены на сайте курса**
- **Сайт курса с системой регистрации слушателей и учебными материалами к курсу**
- Информационное письмо в регионы проекта о повышении квалификации и требованиях по **набору групп по 30 человек** и выборе **площадки по апробации программы повышения квалификации (координаторам ВСОШ в регионах)** – вуз или ИПК. Начало обучения с 15 марта. Письмо уходит **ДО 15 МАРТА!** Группы формируются по двум предметам из числа наставников 3-х площадок по шк-мун-рег этапам – не менее 15 человек, из составов Муниципальной ПМК (от

муниципалитета с пилотной площадкой мун этапа) и рег ПМК – 10 человек, и по 1 участнику оргкомитетов мун и рег этапов, координатора ВсОШ от региона, 2-х специалистов площадки повышения квалификации – кураторов апробации программы на площадке – всего (5 человек).

- сформирован список площадок для апробации программы повышения квалификации – 30 штук
– **согласование с МОиН РФ**

- Размещение списка с указанием сайта площадки и кураторов апробации от площадки – 2 человека на сайте проекта.

Первичная апробация **Электронного портфолио наставника- слушателя курса и электронного журнала рейтинга баллов на примере портфолио методиста рег ПМК - Эксперта** – по итогам установочного семинара

От экспертов

- результаты экспертизы заданий шк и мун этапов 2014 г
- результаты анкетирования по опросам наставников, членов мун ПМК и рег ПМК – участников в работе на шк/мун/рег этапах на пилотных площадках (анкета наставника/ методиста пилотной площадки)
- согласование портфолио наставника / методиста – слушателя курса
- заполнение **электронного портфолио методиста рег ПМК в личном кабинете эксперта.**

Процедура знакомства с баллами по портфолио

От Консультантов

Участие в установочном семинаре и подготовка материалов для работы на семинаре:

- согласование анкет опросов для заключительного этапа 2015 года
- согласование формы карточки эксперта качества проведения закл этапа 2015 года
- согласование программы повышения квалификации – модуль по предмету
- **консультирование ЭГ на форуме «Журнал консультаций»**
- согласование **карты оценивания портфолио** наставника/методиста ВсОШ – **совместно с экспертной группой на установочном семинаре**
- анализ результатов анкетирования по задачам на закл этапе 2014 года и учет результатов при разработке задач закл этапа 2015 года
- сводный анализ результатов оценивания шк-мун-рег этапов 2012-13 и 2013-14 гг – на **основе итоговых электронных диаграмм, сформированных на сайте проекта по итогам заполнения эл форм экспертами по регионам – для 4 предметов**
- анализ результатов анкетирования рег этапа 2015 г

Результаты в марте

От АПК

- **1-15 марта регистрация слушателей в электронном курсе АПК по спискам, направленным от координаторов ВсОШ в регионе**
- 1-15 марта – запись видеолекций к инвариантному модулю по блокам –

Инвариантный модуль:

- нормативно-правовой блок, - 1 лекция
- блок современных технологий обучения; 1 лекция
- психолого-педагогический блок - 1 лекция

-Вариативный Модуль: блок предметной области – 4 лекции Консультантов.

- до 1- марта –30 презентаций для размещения в электронном курсе - материалах к программе повышения квалификации (презентации получены от **от экспертов**).

- **15-30 марта – Инвариантный модуль** обучение в заочном режиме без отрыва от работы.

- электронный журнал прохождения теста за Модуль по методике мониторинга качества подготовки и проведения этапов ВСОШ на основе форм оценивания и опросов разных категорий – дети/ наставники/методисты ПМК/Организаторы мун и рег уровней с использованием опыта пилотных площадок – презентации по этапам ВСОШ от пилотных площадок из регионов проекта

- полный набор материалов для вариативного модуля от региональных площадок по апробации программы повышения квалификации

- формат презентации по пилотным площадкам шк-мун-рег этапов в регионе

От экспертов

- до 10 марта - одна презентация по 3-м пилотным площадкам опыта проведения шк-мун-рег этапов ВСОШ по согласованной структуре презентации - **выложена на сайте электронного курса**

- консультирование слушателей на сайте курса по **инвариантному Модулю**

От консультантов

- до 30 марта - **запись видеолекций Консультантов по предметам для вариативного модуля – по одной на предмет и размещение на сайте курса**

- консультирование слушателей на сайте курса по **инвариантному Модулю**

Результаты в апреле

От АПК

- таблица итогов обучения по Инвариантному модулю

- **до 10 апреля** – согласование дат проведения в регионе обучения по вариативному модулю на основе площадки по апробации программы повышения квалификации в регионе, а также графика проведения занятий по программе Вариативного модуля с использованием опыта пилотных площадок шк-мун-рег этапов. (**координаторы ВСОШ в регионе и площадка апробации программы повышения квалификации**)

- **По установленному графику в регионах** проведение обучения через сайт курса в АПК. Занятия проводятся **Экспертами проекта**.

- до 30 апреля – **заполнение всеми слушателями в личном кабинете эл формы Портфолио наставника/методиста на сайте курса – радел – вариативный модуль.**

- зачет по курсу – итоговые таблицы в АПК.

От экспертов

Обучение по **Вариативному модулю** очное с отрывом от работы 3 дня по 6 часов в день.

1-й день – занятие на площадке апробации программы повышения квалификации в регионе - оценивание качества заданий школьного, мун и рег этапов ВсОШ.

2-й день - обязательная для всех слушателей проектная работа в малых группах- выход на пилотные площадки: проведение слушателями анкетирования на пилотных площадках по итогам проведения **шк и мун** этапов в 2014 году (2014-15 уч год) по ранее разработанным и апробированным в проекте экспертами оценочным формам и анкетам для опросов.

Фоторепортаж с площадок

3-й день - занятие на площадке апробации программы повышения квалификации в регионе. Результаты работы на пилотных площадках 2 дня сдаются малыми группами Экспертам и разбираются. По итогам группой слушателей формируется *аналитическая справка по двум предметам с предложениями по улучшению подготовки и проведения шк-мун-рег этапов в регионе на основе опыта пилотных площадок за 2014-15 уч год.*

От консультантов

- консультации на форуме «Журнал консультаций»
- проведение анкетирования и экспертной оценки заключительного этапа ВсОШ 2015 года по предмету

Результаты в мае - июне

От АПК

- рейтинговый список по итогам заполнения слушателями портфолио наставника/методиста – ознакомление слушателей со списком, **согласование с координатором ВсОШ в регионе**
- отчет по результатам обучения по инвариантной части и вариативной части. Рассылка удостоверений слушателям до 30 мая 2015 года.
- согласование с кураторами площадок по апробации программы повышения квалификации в регионах – **итоговое согласование вариативных модулей по предметам по замечаниям от площадок.**

От Экспертов

До 1 июня - Отчет: итоговая справка с предложениями по улучшению подготовки и проведения шк-мун-рег этапов в регионе на основе опыта пилотных площадок за 2014-15 учгод (с учетом результатов анкетирования рег этапа в 2015 году) и результатов оценивания проведения этапов ВсОШ за 2012-14 гг) – передана Консультанту по проекту – рук ЦПМК по предмету

До 15 июня - формирование пакета отчетных материалов по договору с АПК (закрытие договора. расчет)

От Консультантов:

До 15 мая - итоговые материалы оценки результатов проведения закл этапа ВсОШ 2015 году :

До 15 июня - Методические рекомендации по организации и проведению этапов всероссийской олимпиады школьников на 2015-16 уч. год с **учетом усовершенствования** проведения школьного, муниципального, рег и закл этапов. – **0.5 пл от Консультанта по предмету**

Результаты июнь-август

От АПК

До 30 июля - Доклад в МОН РФ по результатам обучения Согласование доклада.

До 30 августа - Подготовка отчета по проекту для МОН РФ с учетом мониторинга этапов ВсОШ в регионах проекта – сдача руководителю проекта отчета для дальнейшей экспертизы и доработки по результатам экспертизы отчета в МОН РФ (возможно обращение к Консультантам по замечаниям экспертной организации)

До 30 августа – закрытие договоров с Консультантами.